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EFT. 2PN

AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL DE ZITACUARO A N°
Ext.KILOMETRO 55.5 Col.PALULA

4 RFC: AMS161214DQ8
' ‘,‘ : t" Comprobante Fiscal
“ Recepcion de pagos
Folio fiscal: 442C59A8-070F-41BC-AO0F-ESAEC4ACF712 Seria y folio interno: 679
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000501960426 Fechay hora de emlisién: 2022-04-06T22:41:55
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000506241132 Lugar emisién: 61540

Cfdi Relaclonado:

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Nombre: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RFC: MTM8501011E4

Direccién: a.v Sixto Verduzco N° EXT.6 COL.Centro CP.61540, Tuzantla,Michoacan,Mexico

RFC banco ordenante: BNMB40515VB1 Forma de pago: 03 Transferencia electrénica de fondos
Nombre del banco extranjero: Moneda: MXN
Nimero de cuenta ordenante: 0136751849 Tipo de camblo: 1.00
RFC banco beneficlario: HMIB50125KG8 Monto: 1,267,774.28

Cuenta beneficiario:

4053063038 Numero de operacién:

Fechay hora de recepcion: 2022-04-06T12;00:00

UuID

Serle y follo [Moneda | Tipo de |Método | parcialidad | Saldo anterior |Importe pagado | Saldo insoluto
cambio |de Pago

5E900257-5750-4F14-BEA3-
9CB901568E39

671 MXN PPD 2 1,267,774.28 1,267,774.28 0.00

Fecha y hora de certificacién: 2022-04-06T22:53:40
Sello Digital del Emisor:

hbnSKRVKNKIPOX1I3l0aWAR/SEVrwPaMBs-+/ei1 JIF dSdLzEN VehhQNig POoubcvKiBX66YZ Ompj ShifmB7OsAY MT+a5G]V3bpF Yq pmDCricCBaOuq3C712q8nFv
3yONYBIXBIc/X3ZZNFBRTRUNXYCRWVg q Q)xa7nU C3g8rZC7HSr OcsVCrM HMJ2jj3A8mnA3CZKIECEFSAVEDU NOF pG8ZIAOKgXGM TWrbJnN2NKydchkf3rEMs+Ge
6FaH Bd1rnCvGkzcVOS+X21J.8q S5dudrdMtR ddscr38XBSWRAr GRfybzf ebiKHNq 4rcg 5B&og um3su Y Oouw= =

Sello digital del SAT:
SQDszeKmRDQy\mvzsjcgEaTPiQ\MRn-el+Pa4/w+1z\a.5zMEPAw+chHNSNSFUhcovm«ﬂMer’aekDoohmomKY»w1H|<stn914deo
MHM\A?NHD]SZZQZQSWUFOOIR%FUQMFWJOOGKTM1RMRpjrmtVINwaasultﬂngleTmFO]MaMLvaAAW:YJYm@JoPM..qB\bLBMM)A\eMVTh
wMeMO7o4VNa4II¢QFYONCsOOOtD<ZdeYZoD5'cJI(NGQLGaNCdWHuOryQpOXﬁ’ASSWpXmAA“

Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT:

1.4 442C59A8-070F-41BC-ANOF -ESAEC4ACF 712{ 2022-04-06T22:53:40| TSP0B0724QW6| hotnSKR VKK Ox1i3l0ewAB/SEVIrwRIMBs +/eF |
JIFde.zE‘JVsthMqPOwbchIBXGeYZanSth\UOsAYMTmBG]WprYquraDCmCeaquSCﬂzq&xFM)&XchDGZzNFbRMUhXYcR\qu
QJ)eTnUC3garZCTHSrOCGVCrMHMJZHSN&TIMCZHIEGSFsAVEJUnOFpGBzIAOIg)GMTWernNmHyacNdfaerMsteGFa}-IBd1rnCleecV09fX?.lJJ
6qS5dudrdMtRddscraBXBSwWzArGRfyb2jebkKH Nagdreg 5B8/0gum3su Y (w==| 00001000000501960428) |

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"
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DESCRIPCION DE OBRA Y OBSERVACIONES!

SE OTORGA PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN CAMPO DE ACUERDO AL CONTRATO

g

( ;iNG. JOSE LUIS CORONA AVALOS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN "ﬁr:‘ &
D\ ORDEN DE PAGO L &
Diracclon do Obras Piblicas OBRAS PUBLICAS TUZANTLA
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO ANCHO - EL MEZQUITE - LAS CONOAS - EL
CAULOTE - CANAS VIEJAS, EL BRASIL - LAS JUNTAS - LAS PAROTAS - ACUICHO, OJO DE AGUA - AGUA
Bhux GRANDE - EL TIMBINAL, BUENA VISTA (EL ZANCUDO) - LA GUACAMAYA - LAS CRUCES, ANONAS - ANONOS
-MESA DE PEUBLO VIEJO - CEIBILLAS - LA CALZADA - EL CARACOL - EL NARANJO - CEIBILLAS, TRAMO EL
SALITRE - CIMIENTOS - LOS CIMIENTOS - BARRANCA DEL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA|
MICHOACAN DE OCAMPO
AVANCE
M
UMD TUZANTLA FISICO | FINANC. ESTATUS
LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES 100% 100% FINIQUITADA
PRESIDENTE C. ARTURD SERRATD SUAREZ EJERCICIO 2022
DIRECTOR DE OBRAS P. LIC. HUGO VILLAVEROE HERNANDEL PROGRAMA FAIS
VARIOS
SUPERVISOR ' ING, JOSE LUIS CORONA AVALDS METAS CAMINOS
EMPRESA " AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEL SA. DE L.V, RECURSO MUNICIPAL |
REPRESENTANTE LEGAL | C. GABRIEL SAN ROMAN ZAVALA MODALIDAD DE EJEC. ; CO_@TO_
OF. DE AUTORIZACION CTES/005/2022 CUENTA BANCARIA | 3499 |
N° DE CONTRATO /MTM/DOP/AD/FAIS/005/2022 FECHA { 0291/_{.2_{ |
Lmsmo .. REHABILTACION OF CAMINOS RURALES FOLIO 2022:002 |
Il N VERGSI O N PLAZO DE EJECUCION
ks PERIODO INICIO TERMINO DIAS
CONTRATADD 7103122 11/04/22 36
OTROS _ ) _
$1,822,327.35
ALCANCE LIQUIDO
ANTICIPO $546,698.21 $0.00 1 2 67 77 4 29
E s TIMATCI ON 4 2 .
PERIODO DEL: 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2022 SALDO DE CONTRATO
ESTIMACION | ANTERIOR|  ESTIMADO ACUMULADO SALDO
:ien) * $000 | $182232735 $1822.32735 $0.00 J 0.00
FINIQUITO : HLEGET




29/11/22,12:48

HACIENDA e sAT

Verificacién de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

AMS161214DQ8

Folio fiscal

442C59A8-070F-
41BC-AOOQF-
ESAEC4ACF712

Total del CFDI

$0.00

Nombre o razén social del

emisor

AUTOPARTES Y
MULTISERVICIOS SAN

RODRIGUEZ S.A. DE C.V.

Fecha de expedicién

2022-04-06T22:41:55

Efecto del comprobante

Pago

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

RFC del
receptor

MTM8501011E4

Fecha
certificacion
SAT

2022-04-
06T22:53:40

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razén
social del
receptor

MUNICIPIO DE

TUZANTLA
MICHOACAN

PAC que
certifico

TSP080724QW6

Estatus de
cancelacion

Cancelable sin
aceptacion

Imprimir

11




Page 1 of 1

<?xml version="1 0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Scllo:"hbtnSk/tR‘n'KanxPﬂxlBloev/AB/SEVer‘J'MG:HeFIJIFdeLzENVshI:QMlqPOoubchiBX6eYZOmijhjfmﬁ'lOsAYMTﬂSGjV%pFYq pmDCnvueC8a0u
xmlns: pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmins: xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance" xmins:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns: xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" |.ugarExpedicion="61540" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIGbjCCBFagAwIBAgIUMDAwMODEwWMDAwWMDA1MDYyNDEx zZIwDQYJKoZIhveNAQELBQ AwggGEMSAwHgYDVQQDDE4dBVVRPUKIEQ
NoCertificado="001101000000506241132" Fecha="2(122-04-06T22:41:55" Folio="679" Version="3.3" xsi:schemal ocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.usd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_ini:rnet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd "~
<cldi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre=="AIJTOPARTES Y MULTISERVI/C1I0S SAN RODRIGUEZ S.A. JE C.V." Rfc="AMS161214DQ8"/~
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TU"”ANTLA MICHOACAN" Rfc="VITM8501011E4" UsoCFDI="P1"/>
<cfdi:Conceptos=>

<cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Page" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>

</cfdi:Concepros>

ctdi:Complemento>

<pagol0:Pagos Version="1.0">

= <pagol0:Pago CtaBeneficiario="4053(063038" RfcEmisorCtaBen="HMI"80128KG8" CtaOrdenante="01311751849" R fcEmisorCtaOrd="BN/VI840515VB1"
Monto="1267774.28" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-04-06T12:00:00">
<pagol0:DoctoRelacionado Folio="671" ImpSaldoinsoluto="0,00" ImpPagado="1267774.28" ImpSaldoAnt="1267774.28" NumParcialidad="2"
MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" [dDocumento="5E900257-5750-4F14-BEA 3-9_B901568E39" />

</pagol0:Pago>

</pago10;Pagos>

<tfd: TimbreFiscalDigital xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemal.ocation="http://www.sat, ;ob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/ Timbre FiscalDigitalvl1.xsd" xmlins: t{d="http://www.sat.gob.mx/Timbreliscal Digital”
SelloSAT="8SQDpMzyb6KtwRDQyu!iBheV2Bjeg E9TPIQWIRmGI+F EH/2dN+12zv8L5z8vbOIEPAW+(“kym KHA JSWSFUIxCDwx P3m3MQXPaGkDC
NoCenificadoSAT="00001000000501:160426"
SelloCFD="hbtnSk/ARVKnKfxP0x1i!loev/AB/SEVrwPIM6s+/eF1NFiISdLzENVshhQMqPOoubevKili X6eYZOmpjShjfm670sAYMT--a5GjV3bpFYqy
Fechalimbrado="2022-04-06T22:53:10" UUID="442C59A8-070F-41B( -A00F-ESAEC4ACF712" RicProvCertif="TSP080724QW6" />

</efdi:Complemento>
</cfdi: Comprobante>

‘

29/11/2022

-/Users/user/Downloads/442C59A8-070F-41B3C-A00F-ESAEC4ACF712.xml
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MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

i L. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS g
T N4
Direccion de Obras Pablicas TUZANTLA
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
CONTRATO MTM/DOP/AD/FAIS/005/2022 07/03/2022 11/04/2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO
RECONOCIMIENTO DE PLAZO
“BALASTREO DE CAMINO TRAMO PASO ANCHO- EL MEZQUITE- LAS CANOAS- EL CAULOTE- cAﬂAsl RFC AME181214008
VIEJAS, EL BRASIL- LAS JUNTAS- LAS PAROTAS- ACUICHO, OJO DE AGUA, AGUA GRANDE- EL TIMBINAL, o
OBRA: BUENA VISTA (EL ZANCUDO)- LA GUACAMAYA- LAS CRUCES, ANONAS- ANONOS- MESA DE PUEBLO VIEJO MSS 8510501107
: CEIBILLAS- LA CALZADA- EL CARACOL- EL NARANJO- CEIBILLAS. TRAMO EL SALITRE- CHACUISES- LA
HIERBABUENA. TRAMO DESV. A LOS CIMIENTOS- LOS CIMIENTOS- BARRANCA DEL LIMON, FRANCISCO) INVONAVIT 06610501107
VILLA- A LOS PLANES, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOCAN DE OCAMPO"
No. REGISTRO SCOP GEM/SCOP/PC/3661/2021
MONTO TOTAL CONTRATADO ADICIONALES AL CONTRATO AJUSTE DE COSTOS
ANTERIOR AJUSTE ACTUAL
IMPORTE $  1570971.85 CONVENIO ADICIONAL
‘“‘ IVA ) 251,355.50
TOTAL §  1822327.35
ANTICIPO $ 546,698.20
| TOTAL DEL CONTRATO | 1,822,327.38 [ TOTALAJUSTEDECOSTO | |
CONCEPTO | AFIANZADORA FECHA DE LA FIANZA No. DE FIANZA MONTO
CUMPLIMIENTO Y | BERKLEY MEXICO
VICIOS OCLLTOS prferg 04/marz0/2022 BKY-0003-0128528 $182,232.73
BERKLEY MEXICO BKY-0003-0128531
ANTICIPO FIANZAS 04/marz0/2022 $546,698.21
ESTIMACION No. PERIODO DEL AL FECHA
1 (UNOY FINIQUITO) 7 de marzo de 2022 11 de abri de 2022 11 de abril de 2022
fie ESTA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE|  1,822,327.36
Uin Millon Noveciantos Veintiocho Mil Quinientos pesos 00/100 ma.
|MPORTE ACUMULADO PROGRAMADO IMPORTE ACUMULADO REAL DIFERENCIA RETENCION DEVOLUCION
1,570,971.85 1,570,971.85 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO AVANCE DE LA OBRA (%)
’\Piﬁggﬁ&m ACUMULADO ESTIMACION ACTUAL PROGRAMADO REAL ESTIMACION ACTUAL
0.00 546,698.20 546,698.20 100.00% 100.00% 100.00%
PLAZO DEL CONTRATO FECHA DE INICIO REAL DIAS ACUMULADOS DIAS FALTANTE%;QARA TERMINAR LA
36 DIAS NATURALES 7 de marzo de 2022 30 0
DEDUCCIONES RESUMEN
IMPORTE DE ESTIMACION 1,570,971.85
0.2 % ICIC RETENCION 0.00
0.5 % INSP. Y VIG. 7,854.86 DEVOLUCION 0.00
SUB-TOTAL 1,570,971.85
PENALIZACION 168% IVA 251,355.50
TOTAL - 1,822,327.35
ORTIZACION DE ANTICIPO 546,698.20
CIONES 7,854.86
TOTAL DE DEDUCCIONES 7,864.86 LIQUIDO A PAGAR 1,267,774.29
C. GABRIEL SAN ROMAN ZAVALA I ORONA AVALOS

AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ $.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA
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e § AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE
c.Vv.
“BALASTREO DE CAMINO TRAMO PASO ANCHO- EL MEZQUITE: LAS CANOAS- EL CAULOTE- CANAS|
VIEJAS, EL BRASIL- LAS JUNTAS- LAS PAROTAS- ACUICHO, OJO DE AGUA, AGUA GRANDE- EL
TIMBINAL, BUENA VISTA (EL. ZANCUDO)- LA GUACAMAYA- LAS CRUCES, ANONAS- ANONOS- MESA
OBRA DE PUEBLO VIEJO- CEIBILLAS- LA CALZADA: EL CARACOL- EL. NARANJO- CEIBILLAS, TRAMO EL
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN SALITRE- CHACUISES- LA HIERBABUENA. TRAMO DESV. A LOS CIMIENTOS- LOS CIMIENTOS-
BARRANCA DEL LIMON, FRANCISCO VILLA- A LOS PLANES, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA,
MICHOCAN DE OCAMPO"
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N° DE CONTRATO MTM/DOPIAD/FAISI005/2022
H CANTIDAD
VE CONCEPTO UNIDAD ESTIMADA
‘REHA 01 EXTRACCION DE MATERIAL EN BRENA DE BANCO LOCAL SELECCIONADO POR EL CONTRATISTA, CON CARGA M3 49000.00
‘ = A CAMION DE VOLTEO, INCLUYE EL DESMONTE DEL BANCO PARA EVITAR MATERIAL ORGANICO. .
“ 2 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO A TIRO DIRECTO SOBRE EL CAMINO DE M3 63700.00
'LREHA-O REVESTIMIENTO, POR CAMINO DE TERRACERIA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 2.00 KMS. '
| TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPA DE 10 CMS, POR MEDIOS MECANICOS EN SECCION DE CAMINO
'REHA-03 |DE 5.00 MTS DE ANCHO, INCLUYE FORMACION DE CUNETAS Y PASOS DE AGUA NECESARIOS PARA DREN KMS 98.00
¥ PLUVIAL.

C. GABRIEL SAN ROMAN ZAVALA
AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS CORONA AVALOS
SUPERVISOR DE OBRA
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